

関係団体の長 様

山口県土木建築部建築指導課長

営繕系工事における中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた  
設計変更について (送付)

今般、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する観点から、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする建設資材 (以下、「調達検討資材」) について、代替資材を調達した場合や流通経路の見直しによる調達をする場合等に、これらの調達変更により必要となる経費 (以下、「別途調達経費」) を設計変更により計上する運用を、国土交通省が導入したところです。

については、下記のとおり、本県発注の営繕系工事においても導入することとしますので参考送付します。

記

**1 調達検討資材**

調達検討資材は、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする建設資材とする。

営繕系工事においては、塗料 (さび止め塗料、塗料用シンナー等を含む)、防水材 (シーリング材を含む)、断熱材 (押出法ポリスチレンフォーム等)、硬質ポリ塩化ビニル管、構造用合板などの資材が想定される。一般財団法人経済調査会や一般財団法人建設物価調査会等の機関により、中東情勢の影響を受け、供給面での懸念や物価上昇の動きが顕在化していると公表されている資材を対象とすることを基本とするが、建設資材の流通状況は日々変動するため、受注者から調達検討資材に関する追加等の協議の申出があった場合には、誠実に協議に応じることとする。

**2 別途調達経費**

別途調達経費は、次の (1)、(2) の場合における調達変更により必要となる経費をいう。労務費、機械器具費、仮設材費は対象としない。材料費に連動するその他経費<sup>\*</sup>、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更は行うものとする。

(1) 調達検討資材の代替資材を調達した場合

(2) 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合 (受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)

**3 手続き**

(1) 既契約工事においては、受発注者間の協議の上、調達検討資材を設定する。

- (2) 代替資材の調達又は流通状況を踏まえた調達経費を別途必要となる調達をせざるを得ない場合には、受注者は、購入する前に「調達検討資材に関する協議書（様式1）」を監督職員に提出し、協議する。調達検討資材を直ちに購入契約する必要がある等、迅速な対応が求められる場合には、口頭、電子メール等により協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
- (3) 設計変更に際し、受注者は「調達検討資材に関する実施報告書（様式2）」、調達時期、購入数量、購入単価が記載された実際の取引伝票、見積書、請求書等（以下「証明書類」という）の資料を監督職員に提出する。
- (4) 代替資材を調達する場合、受注者は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料（カタログ等）を監督職員に提出する。
- (5) 設計変更にあたっては、設計図書に代替資材の規格・仕様の記載又は流通状況を踏まえた調達経費を別途必要とする調達をした旨を別記の記載例を参考に記載する。なお、代替資材を調達する場合、設計者や施設管理者等との協議など、通常の設計変更と同様の手続きが必要なことに留意すること。
- (6) 妥当性が確認された別途調達経費について契約変更の対象とする。受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。
- (7) 本運用による設計変更内容は、工事請負契約書第26条（スライド条項）の対象外とする。
- (8) 設計変更に伴って必要となる工期は、適切に変更するものとする。
- (9) 受注者より疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

#### 4 積算方法

- (1) 設計変更を行う対象数量
  - ・ 予定価格内訳書の数量のうち、供給の偏りや流通の目詰まりが発生し、従前の流通経路により円滑な調達が困難となっている期間に該当する数量を、設計変更を行う対象とする。
- (2) 設計変更にかかる材料単価
  - ・ 受注者から提出された証明書類に記載された購入価格を使用する。
  - ・ 実際の購入価格が一般的な実勢価格と大きく乖離する場合は、必要に応じて追加資料を求め、その妥当性を確認する。
  - ・ 妥当性が確認できない場合は、購入時期の物価資料に掲載されている価格を使用することができる。
- (3) 別途調達経費の算出法
  - ・ (2) で算出した材料単価と設計変更前の県積算の材料単価の差額に(1)の対象数量を乗じ、さらに材料費に連動するその他経費<sup>\*</sup>を加算して求める。
  - ・ 設計変更前の県積算の材料単価は、市場単価については市場単価方式へ移行する前の歩掛り等を参考に求める。単位施工単価は、ベース単価の材料費の割合を使用し、求める。
  - ・ 材料費を抽出して確認することが困難な材工一式の単価の場合は、材料費以外の価格の変更が含まれていない証明書類の提出を受注者に求め、それをもとに別途調達経費を計上することができる。

## 5 適用

本通知日（令和8年6月19日）以降、入札公告又は指名通知する営繕系工事に適用する。

なお、本通知日より前に入札公告又は指名通知した営繕系工事であっても、受発注者間で個別に協議を行い適用する。

※「その他経費」は、「山口県建築工事積算要領」第4章2（2）ホに基づく、製造業者・専門工事業者の諸経費、小器材の損耗費、現場労働者に関する法定福利費等のこと。

「山口県建築工事積算要領」

山口県建築指導課Webページ内 「基準・マニュアル等」に掲載。

<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/248918.html>

## 様式1

### 調達検討資材に関する協議書

種別	資材名	仕様・規格	対象数量	購入時期 (○年○月)	調達予定価格	中東情勢の 影響	添付書類 番号

(注)

- 種別は、①又は②を記入する。
  - 調達検討資材の代替資材を調達する場合
  - 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)
- 添付書類は、調達時期、購入数量及び購入価格が確認できる実際の見積書の写しを監督職員に提出する。①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料(カタログ等)を併せて監督職員に提出する。
- 材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用(労務費、機械器具費及び仮設材費)の増加費用は含めないこと。

## 様式2

### 調達検討資材に関する実施報告書

種別	資材名	仕様・規格	対象数量	購入時期 (○年○月)	購入価格	証明書類	証明書類 番号

(注)

- 種別は、①又は②を記入する。
  - 調達検討資材の代替資材を調達した場合
  - 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となった場合(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)
- 証明書類は、調達時期、購入数量及び購入価格が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求書等のうち、必要なものの写しを添付すること。
- 材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用(労務費、機械器具費及び仮設材費)の増加費用は含めないこと。

### (別記)設計変更時の設計図書における記載例

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 変更一式

代替資材	資材名
流通状況を踏まえた調達経費が別途必要な資材	資材名

※代替資材を調達した場合は、通常の設計変更と同様に設計図書に特記する。